

Dodatek č. 1 (dále je „*dodatek*“)

ke SMLouvě o Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 33/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/016/23, 802230017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „*objednatel*“)

a

2. Údržba silnice Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

kontaktní adresa: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí střediska Otovice –

Nejdek, tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

vedoucí střediska Otovice – Nejdek, tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „*zhotovitel*“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 33/ODO/2023, č. zhotovitele 2/05/016/23, 802230017 dále jen („*smlouva*“) na veřejnou zakázku „**II/219 Abertamy - oprava vozovky na zářezové straně**“ je změna termínu díla.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně článku. IV. Doba plnění, odst. 4.1 výše uvedené smlouvy, z důvodu nefunkční splaškové kanalizace v majetku města Abertamy, která se nachází pod vozovkou, se termín realizace posouvá o 10 dní, a to od písemné výzvy po zprovoznění a převzetí městské kanalizace formou nového předání staveniště.

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Doba plnění, odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 12.07.2023)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Nové znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 1

Vymezení lhůt:	
<i>Předpoklad předání staveniště dne:</i>	<i>18.09.2023</i>
<i>Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:</i>	<i>18.09.2023</i>

<i>Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):</i>	<i>10 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO</i>
---	--

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 33/ODO/2023, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Otovicích

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

za zhotovitele
Ing. Pavel Raška
člen představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.