

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 37/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/08/017/23, 802230019

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo: 95/MR/SÚ/2023

Název akce: Oprava povrchu sil. II/209, Horní Slavkov, ul. Nové Město

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

tel. [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni pod sp. zn. 1197, oddíl B

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva

a Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

tel. [REDAKCE]

stavbyvedoucí: [REDAKCE], vedoucí střediska Otovice - Nejdek,

tel.: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. 37/ODO/2023 jsou změny v článku „V. Cena a platební podmínky“.

Změny jsou vyvolány navýšením množství vyrovnávek z ACL 11 o 77,72 tuny, a to z důvodu doplnění nevyhovující podkladní a ložní vrstvy v místech uložení inženýrských sítí a podél obrub chodníků.

V souladu s § 222 ods. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 2 312 936,60 Kč
slovy: dva miliony tři sta dvanáct tisíc devět set třicet šest korun českých šedesát haléřů
21 % DPH 485 716,69 Kč
slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sedm set šestnáct korun českých šedesát devět haléřů

Cena vč. DPH 2 798 653,29 Kč
slovy: dva miliony sedm set devadesát osm tisíc šest set padesát tři korun českých dvacet devět haléřů
dále jen „Cena za provedení Díla“
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

V. Cena a platební podmínky

- 5.1a Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 2 561 640,60 Kč
slovy: dva miliony pět set šedesát jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých šedesát haléřů
21 % DPH 537 944,53 Kč
slovy: pět set třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých padesát tři haléřů

Cena vč. DPH 3 099 585,13 Kč
slovy: tři miliony devadesát devět tisíc pět set osmdesát pět korun českých třináct haléřů
dále jen „Cena za provedení Díla“
Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.1b Vyčíslení navýšení vyrovnávek (navýšení ceny Díla):
 $77,72 \text{ t} \times 3\,200,00 \text{ Kč/t} = 248\,704,00 \text{ Kč} + \text{DPH}$

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smuv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Otovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel