

Dodatek č.1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) ze dne 16.06.2023 uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 46/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/05/024/23, 802230024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní s

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických

tel.

Odp. pracovník:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni pod sp. zn. 1197, oddíl B

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických: vedoucí střediska Otovice - Nejdek, t

el:

Stavbyvedoucí:

vedoucí střediska Otovice - Nejdek, tel: 6

(dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“)

Název akce: „Oprava povrchu vozovky na mostech KK“

I. Vymezení smluvních stran

Zdůvodnění dodatku:

Při realizaci opravy povrchu komunikace mostu ev.č. 221 27 – 10 v intravilánu obce Velichov bylo zjištěno nedostatečné ukotvení žulových obrub po obou stranách mostu. Nové technické řešení opravy si vyžádalo odstanění rozpadlého betonu pod obrubou a jeho nahrazení novým betonem.

Cena nově oceněných položek je v místě a čase obvyklá.

Změna ceny za provedení díla: návrh a realizace nového ukotvení žulových obrub podél vozovky po obou stranách mostu.

Tímto se mění článek V. Cena a platební podmínky odst. 5.1. smlouvy:

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 593 112,00 Kč
21 % DPH	334 553,52 Kč

Cena vč. DPH **1 927 665,52 Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 630 087,00 Kč
21 % DPH	342 318,27 Kč

Cena vč. DPH **1 972 405,27 Kč**

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy, zůstávají beze změny..

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na změnu upraveného rozpočtu.

V Sokolově

V Otovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Predmet: prosba
Datum: pondělí 18. září 2023 8:40:56
Přílohy: [image001.png](#)

Ahoj [REDACTED], na základě odfrézování stávajícího asfaltového betonu na moste ev. c. 22127-10 ve Velichově je nutné vycistit a doplnit beton pod obrubami na obou stranách výše uvedeného mostu. Prosím o odsouhlasení těchto víceprací.

Děkuji [REDACTED]

[REDACTED]
vedoucí střediska Otovice - Nejdek

Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.

Na Vleccce 177, 360 01 Otovice

mobil: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

