

24782DODATEK č. 1 K SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 59/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23/027

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 141/MR/SU/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2. ROCKNET s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

doručovací adresou Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 25782

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

zastoupená Ladislavem Šmucem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 59/ODO/2023 (23/027) na veřejnou zakázku „**III/20910 Smolné Pece- sanace havarijního skalního masivu nad komunikací**“ je změna čl. V, odst.. 5.1. této smlouvy, kde dochází ke změně v ceně za provedení Díla, na základě zpracovaného rozpočtu změna č.1. Dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je zvýšena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	1 179 010,- Kč
21 % DPH	247 592,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 426 602,10 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	1 751 010,- Kč
21 % DPH	367 712,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 118 722,10 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 59/ODO/2023, č. zhotovitele 23/027 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele
Příloha č. 1 – Rozpočet změna č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově, dne

V Jirkově dne

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Ladislav Šmucr

jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K DODATKU č. 1

Stavba: III/20910 Smolné Pece – sanace havarijního skalního masívu nad komunikací

SO: SO01 - Sanace skalního masívu

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Rocknet, s.r.o.

Číslo Akce: 23/027

Dle SOD						ZMĚNA č.1			
Poř. číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdílu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
1.	DIO - Kompletní zábor komunikace, dopravní značení objízdné trasy, dodávka montáž, včetně pronájmu během výstavby - 1 měsíc				34 000,00	0,000	0,000		34 000,00
2.	Mobilní plotová zábrana s vloženou textilií výšky do 2 m usazená do betonových patek pro zabezpečení železnice				75 000,00	0,000	0,000		75 000,00
3.	D+M ochrany živého povrchu, následná demontáž				150 000,00	0,000	0,000		150 000,00
4.	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách				24 500,00	0,000	0,000		24 500,00
5.	Odstranění pařezů D do 500 mm, vykopáním nebo seřezáním, horolezecký způsob				180 550,00	0,000	0,000		180 550,00
6.	Vodorovný přesun zpracovaného bio odpadu, dřevní hmoty zpracované i nezpracované s naložením, odvozem a uložením na skládku včetně skládkového				6 820,00	0,000	0,000		6 820,00
7.	Očista skalního masívu pomocí páčitel a ručního nářadí do 10 cm, horolezeckým způsobem				165 360,00	780,000	165 360,000		330 720,00
						skutečnost očísky minimálně 20 cm			
8.	Dolam ve skal stěn, hor. 5, sbíjecí technikou, pomocí horol. techniky				89 700,00	68,000	406 640,000		496 340,00
9.	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3				58 750,00	0,000	0,000		58 750,00
10.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				54 050,00	0,000	0,000		54 050,00
11.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				186 120,00	0,000	0,000		186 120,00
12.	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				154 160,00	0,000	0,000		154 160,00
CEKEM KČ BEZ DPH					1 179 010,00		572 000,00		1 751 010,00