

# DODATEK č. 1 K SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 7/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23/014

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 42/MR/SU/2023

## 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil:

Odp. pracovník:

e-mail:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114

*dále jen „objednatel“*

a

## 2. ROCKNET s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

doručovací adresou Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 25782

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

zastoupená Ladislavem Šmucem, jednatelem společnosti

bankovní s

odpovědný pracovník ve věcech technických:

e-mail:

stavbyvedoucí:

e-mail:

*dále jen „zhotovitel“*

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/ODO/2023 (23/014) na veřejnou zakázku „**II/222 Mírová – sanace havárie skalního masivu nad komunikací**“ je změna čl. V, odst. 5.1. této smlouvy, kde dochází ke změně v ceně za provedení Díla, na základě zpracovaného rozpočtu změna č.1. Dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

## **Článek V.**

### **Cena za provedení Díla a platební podmínky**

- 5.1.2 Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je zvýšena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného zadávacího řízení, a činí:

*Původní cena dle SOD:*

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>1 587 232,50 Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>               | <b>333 318,83 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>1 920 551,33 Kč</b> |

*Cena dle Dodatku č.1:*

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>1 782 184,12 Kč</b> |
| <b>21 % DPH</b>               | <b>374 258,66 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>2 156 442,78 Kč</b> |

## **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 7/ODO/2023, č. zhotovitele 23/014 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

*Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele*

*Příloha č. 1 – Rozpočet změna č.1*

Za objednatele:

V Sokolově, dne .....



---

**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Za zhotovitele:

V Jirkově dne .....

---

**Ladislav Šmucr**

jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.