


stavební práce:

- celý pavilon A vč. přístavby
- A1B0 kuchyně
- doplňkové stavby (pergola atd)
- zpevněné plochy u pavilonu A a spojovacího traktu AB
- zbývající stavební objekty

dokončené, kolaudované a užívané části 1. podetapy:

- pavilon B - nastěhováno min. 26 klientů
- spojovací trakt AB (A3B2, A2B1, schodiště a výtah)

 zahájeno v podetapě 2.1, dokončeno v podetapě 2.2

B. Etapizace výstavby
2. etapa - podetapa 2.2
A, B0A1