

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **42/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TD/VG/2024/012/VGIU**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 90/MR/SÚ/2024

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04, e-mail: podatelna@ksusk.cz
ID datové schránky: 2kdkk64
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
tel. [REDACTED]
Odp. pracovník: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

- STRABAG a.s.**
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
doručovací adresou Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, technickým vedoucím provozní jednotky
Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomickou vedoucí provozní jednotky
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech technických [REDACTED] technický vedoucí provozní jednotky,
tel: [REDACTED]
Stavbyvedoucí [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava vozovky silnice III/20811 Hůrky – Olšová Vrata

Předmět dodatku

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu smlouvy o dílo, a to z důvodu zákonných lhůt pro zpracování DIA

IV. Doba plnění

Mění se znění odstavce:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 3.7.2024
- b) Doba zahájení stavebních prací 15.8.2024
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 20.9.2024
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 20.9.2024

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.2. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

V.....

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Luboš Mengr
technický vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.
zhotovitel