

Dodatek č. 2 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 60/ODO/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-23-1532

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 137/MR/SÚ/2023

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou Joštova 1, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B, vl. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava povrchu sil. III/21218 Hlavno

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby. Tento dodatek smlouvy navazuje dodatek smlouvy č. 1 uzavřený dne 18. 9. 2023.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad září 2023
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 11. 2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 11. 2023

Nové znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: červenec - srpen 2025
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 09. 2025
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 30. 09. 2025

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na základě přijaté informace od Sokolovské vodárenské s.r.o., že není schopna dokončit svou stavbu „Hlavno – odkanalizování obce“ do konce roku 2024. Tím není možné, aby „zhotovitel“ splnil podmínku smlouvy navázat na tuto stavbu a ukončil stavební práce ve smluvním termínu.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Petr Študlar
předseda představenstva
zhotovitel