

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **55/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **241411809**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. **115/MR/SÚ/2024**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odp. pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského sou v Plzni pod sp. zn. B 6556

IČO: 26177005

DIČ:CZ 261 77 005

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

stavbyvedoucí: Vít Borolič

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 55/ODO/2024 na veřejnou zakázku „**Oprava povrchu silnice III/1947 Čichalov**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.10 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě místního šetření ze dne 30.7.2024 bylo po odfrézování zbytku krytu obrusné vrstvy se zhotovitelem dohodnuto, že budou odfrézována nesourodá místa v konstrukci vozovky a bude provedena sanace podkladní vrstvy vyrovnávkou z nemodifikovaného asfaltu ACL 16. Jednalo se převážně o úsek od kolejí k mostu, kde bylo potřeba upravit niveletu vozovky včetně doplnění a zhutnění krajnice s vjezdem .

Na základě nově zjištěných skutečností ke stavu podkladních vrstev se tímto dodatkem zvyšuje rozsah provedení vyrovnávek z ACL 16 o 26,8 tuny dle evidence vážních lístků . Dále bylo po odfrézování zjištěna porucha v konstrukčních vrstvách na hraně mostu. Jednalo se o velký pařez který zasahoval do konstrukce mostu. Po jeho odbagrování bylo nutno obnovit konstrukční vrstvy , zhutnit a doložit kamenivem a ložnou vrstvou vyrovnávek. Veškeré vícepráce jsou doloženy výkazem výměr , zápisem do stavebního deníku a fotodokumentací zjištěných skutečností.

Dodatkem č. 1 se mění:

Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.10

Výpočet:

Vyrovnávky ACL 16+ dodaných na stavbu, navýšení o 26,8 tuny x 5321,71 Kč 142 621,83 Kč
Stavební činnost – sanace poruchy na předmostí – kalkulace..... 37 250,44 Kč

Vícepráce celkem..... 179 872,27 Kč bez DPH

5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	3 111 136,46 Kč
21 % DPH	653 338,66 Kč
Cena včetně DPH	3 764 475,12 Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	179 872,27 Kč
21% DPH	37 773,17 Kč
Cena včetně DPH	217 645, 44 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1

Cena celkem bez DPH	3 291 008,73 Kč
21% DPH	691 111,83 Kč
Cena včetně DPH	3 982 120,56 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 55/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově, dne

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
COLAS CZ a.s.