

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **20/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 25.04.2024

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

mobil:

Odpovědný pracovník:

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

dále jen „objednatel“

a

2.

Recys-Mach s.r.o.

se sídlem Citice 1, 356 01 Citice

doručovací adresou Citice 1, 356 01 Citice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedený u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 14291

IČO: 26344955

DIČ: CZ26344955

zastoupená Zdeňkem Machem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: Oprava mostu ev.č. 212 29 – 3 Chocovice

Zdůvodnění dodatku č.1

Změna termínu: Problémy při zajišťování podkladů pro vydání DIO (dopravně inženýrské opatření). Vzhledem k vydání termínu DIA do 31.10. 2024 nebyl akceptován termín 30.11.2024 z přiložené žádosti zhotovitele.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.09.2024

Nové znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 31.10.2024

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran .

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele pro posunutí termínu realizace stavby.

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Zdeněk Mach

jednatel společnosti