

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024**  
**EV. Č. OBJEDNAVATELE S176/24, ZHOTOVITELE 241410421**  
**VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 Z 06.09.2024**

**Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně**

Číslo smlouvy Objednatele: S176/24-2

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## **1 Smluvní strany**

### **1.1 Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Dále jen Objednatel

### **1.2 Zhotovitel:**

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Predrak Mitrovič

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Dále jen Zhotovitel

## **2 Předmět a účel dodatku**

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 z 06.09.2024 s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černá most, Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při realizaci se ukázalo, že některé práce nebude třeba provádět – osazení krajníků, odstranění stávajícího kamenného obrubníku, zajištění náhradního zásobování vodou. Naopak bylo konstatováno, že betonová zámková dlažba tl. 80 mm do vjezdu areálu společnosti Z-Group nezaručuje při pojíždění těžkými nákladními automobily dostatečnou živostnost a bylo navrženo řešení přidáním vrstvy stabilizované cementem a náhrada zámkové dlažby dlažbou kamennou z velkých kostek). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 7 a 8.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

### 3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

#### 3.1 Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

##### 2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“.*
- b) *Projektová dokumentace "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“ od ADVISIA, s.r.o., z 11/2023 a projektová dokumentace " ZSPD Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“ od ADVISIA, s.r.o., z 12/2023.*
- c) *V rámci předmětu plnění Města Mariánské Lázně budou zajištěny tyto stavební objekty:*
  - SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady*
  - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy*
  - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lázně)*
  - SO 301 Dešťová kanalizace*
  - SO 302 Přeložka vodovodu*
  - SO 303 Přeložka kanalizace*
  - SO 401 Veřejné osvětlení*
  - SO 501 GasNet – přeložka plynovodu*
  - SO 801 Vegetační úpravy*
- d) *Na zbývající objekty bude uzavřena smlouva o dílo s KSÚS KK*
  - Jedná se o o tyto stavební objekty*
  - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady*
  - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy*
  - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)*
- e) *Stavební objekty mimo zadávací řízení dle této smlouvy:*
  - SO 402 CETIN – přeložka (Město Mariánské Lázně)*
  - SO 403 ČEZ – přeložka (Město Mariánské Lázně) – zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace – související stavba*
  - Stavební objekty SO 402 CETIN – přeložka a SO 403 ČEZ – přeložka budou v rámci stavby realizovány samostatně správci těchto inženýrských sítí. Součástí předmětu plnění je zajištění věcné a časové koordinace realizace stavby s prováděním těchto přeložek inženýrských sítí i s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lázně*
- f) *Rozhodnutím – schválením stavebního záměru č.j. STAV/23/4422-JM, z 24.11.2023*
- g) *Nabídkou zhotovitele (včetně položkové kalkulace)*
- h) *Změnovými listy č.1 – 6*
- i) **Změnovými listy č. 7 a 8**

#### 3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<b>16 202 382,90 Kč</b>
<i>sazba DPH</i>	<b>21 %</b>
<i>výše DPH</i>	<b>3 402 500,41 Kč</b>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<b>19 604 883,31 Kč</b>

*Cena dle dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024:*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<b>16 756 080,61 Kč</b>
<i>Sazba DPH</i>	<b>21 %</b>
<i>Výše DPH</i>	<b>3 518 776,93 Kč</b>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<b>20 274 857,54 Kč</b>

*Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:*

*Cena dodatečných stavebních prací*

<i>celkem bez DPH</i>	<b>151 196,66 Kč</b>
<i>sazba DPH</i>	<b>21 %</b>
<i>výše DPH</i>	<b>31 751,30 Kč</b>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<b>182 947,96 Kč</b>

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<b>147 168,25 Kč</b>
<i>sazba DPH</i>	<b>21 %</b>
<i>výše DPH</i>	<b>30 905,33 Kč</b>
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<b>178 073,58 Kč</b>

<i>Nová celková cena za provádění díla je:</i>	
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<b>16 760 109,02 Kč</b>
<i>Sazba DPH</i>	<b>21 %</b>
<i>Výše DPH</i>	<b>3 519 622,90 Kč</b>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<b>20 279 731,92 Kč</b>

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.*

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

## **4 Ustanovení společná a závěrečná**

**4.1** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

**4.2** Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

**4.3** Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:  
– Změnový list č. 7 a 8.

**4.4** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Karlovy Vary dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta

.....  
COLAS CZ, a.s.  
Predrag Mitrovič  
ředitel oblasti Západ  
na základě plné moci



Firma: COLAS CZ, a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 7**Stavba: **TÚ\_S\_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnám, Mariánské Lázně**

SO 102 60 878,41

Objekt: **02 část město Mariánské Lázně**Rozpočet: **SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>2 337,42</b>
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU 12,69 x 1,8	T			2 337,42
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>3 083,33</b>
16	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I 47 m2 x 0,27	M3			4 463,07
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			390,47
13	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M			-1 770,21
<b>2</b>			<b>Základy</b>				<b>0,00</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>90 373,77</b>
28	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM Vjezd 47*0,18	M3			22 308,26
37	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Vjezd 43	M2			107 716,72
38	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Varovný pás 2,0	M2			3 569,28
40	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Vjezd	M2			-40 276,35
43	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Varovný pás 2,0	M2			-2 944,14
<b>8</b>			<b>Potrubí</b>				<b>0,00</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-45 327,55</b>
55	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vjezd - přejezdová obruba 6,0 + 7,5	M			-10 662,84
56	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ krajníky podél obruby (jihozapadni cast) :: 96,91	M			-34 664,71
			<b>NOVÉ POLOŽKY</b>				<b>10 411,44</b>
	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH Vjezd - 2x přejezdová obruba 7,5 + 6,0; lem k oddělení varovného pásu 6,0	M			10 411,44



Firma: COLAS CZ, a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 8**

Stavba: TÚ\_S\_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

000.2

-56 850,00

Objekt: 02 část město Mariánské Lázně

Rozpočet: 000.2 Všeobecné a ostatní náklady - město Mariánské Lázně

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-56 850,00</b>
1	01441		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	KPL			-56 850,00
			Manipulace na síti náhradní zásobování pitnou vodou				
			zahrnuje náklady na náhradní zásobení				