

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2024

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

**Zastoupený:** Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem organizace

**IČ:** 70947023  
**DIČ:** CZ70947023  
**Spisová značka:** vložka 114, oddíl PR, obchodního rejstříku vedený u  
Krajského soudu v Plzni

**Číslo smlouvy:** 56/ODO/2024

#### Dále jako Objednatel

**Zhotovitel:** BDO Consulting s.r.o.

**Zastoupený:** V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4  
Ing. Tomášem Kubičkem, Ph.D., jednatelem  
**Email:** [redacted]

**IČ:** 49622625  
**DIČ:** CZ49622625

**Spisová značka:** C 24614 obchodního rejstříku vedeného Městským  
soudem v Praze

#### Dále jako Zhotovitel

se dohodly na uzavření tohoto DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ evidované u Objednatele  
pod č. 56/ODO/2024 (dále jen „Dodatek“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu plnění shodly, že pro zdárné dokončení projektu budou potřeba výstupy z projektů, které dnes na straně Karlovarského kraje probíhají. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy.
2. Nové znění Přílohy č. 1 je následující:

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

„Strategie rozvoje autonomní mobility v Karlovarském kraji  
2025-2030“

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace  
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

	Název	Termín
1.	Komplexní analýza stavu infrastruktury Karlovarského kraje pro provoz autonomních technologií na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji.	Do 30.11.2024
2.	Analýza právního rámce pro provoz autonomních technologií vč. návrhu případných úprav a jednotlivých kroků pro jejich realizaci.	Do 30.11.2024
3.	Definice strategie pro uvedení autonomních technologií do pilotního provozu na pozemních komunikacích v Karlovarském kraji.	Do 30.11.2024
4.	Návrh konkrétních projektových záměrů včetně harmonogramu jejich realizace.	Do 30.11.2024
5.	Definice komunikační strategie projektu.	Do 30.11.2024
6.	Manažerské shrnutí a podmínky úspěšné realizace strategie	Do 30.11.2024
7.	Předání zprávy k připomínkovému řízení	1.12.2024
8.	Předání připomínek Zhotoviteli	8.12.2024
9.	Vypořádání připomínek a finální akceptace	15.12.2024

Po předání závěrečného dokumentu proběhne standardní akceptační řízení, kdy Objednatel bude mít týden na uplatnění připomínek, které následně Zhotovitel do 1 týdne od obdržení připomínek vypořádá.

---

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy v tomto Dodatku explicitně nezmiňovaná zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne dle el. podpisu

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....

.....

Ing. Jiří Šlachta, ředitel

Ing. Tomáš Kubíček, Ph.D., jednatel