

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024
EV. Č. OBJEDNAVATELE S176/24, ZHOTOVITELE 241410421
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 z 06.09.2024 A Č. 2 z 24.09.2024

Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S176/24-3

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Predrak Mitrovič

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024 a dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024 s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „**Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně**“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při realizaci se ukázalo, že některé práce nebude třeba provádět – rozproštění ornice, založení trávníku. Naopak bude třeba provést rozšíření chodníku u zastávkového přístřešku pro přístup do přístřešku a také výškově upravit poklapy a krycí hrmky v důsledku změny nivelity chodníků a komunikace). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnového listu č. 9.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

3.1 Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) *Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“.*
- b) *Projektová dokumentace "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“ od ADVISIA, s.r.o., z 11/2023 a projektová dokumentace " ZSPD Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasárnům, Mariánské Lázně“ od ADVISIA, s.r.o., z 12/2023.*
- c) *V rámci předmětu plnění Města Mariánské Lázně budou zajištěny tyto stavební objekty:*
 - SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady*
 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy*
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lázně)*
 - SO 301 Dešťová kanalizace*
 - SO 302 Přeložka vodovodu*
 - SO 303 Přeložka kanalizace*
 - SO 401 Veřejné osvětlení*
 - SO 501 GasNet – přeložka plynovodu*
 - SO 801 Vegetační úpravy*
- d) *Na zbývající objekty bude uzavřena smlouva o dílo s KSÚS KK*
 - Jedná se o o tyto stavební objekty*
 - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady*
 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy*
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)*
- e) *Stavební objekty mimo zadávací řízení dle této smlouvy:*
 - SO 402 CETIN – přeložka (Město Mariánské Lázně)*
 - SO 403 ČEZ – přeložka (Město Mariánské Lázně) – zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace – související stavba**Stavební objekty SO 402 CETIN – přeložka a SO 403 ČEZ – přeložka budou v rámci stavby realizovány samostatně správci těchto inženýrských sítí. Součástí předmětu plnění je zajištění věcné a časové koordinace realizace stavby s prováděním těchto přeložek inženýrských sítí i s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lázně*
- f) *Rozhodnutím – schválením stavebního záměru č.j. STAV/23/4422-JM, z 24.11.2023*
- g) *Nabídkou zhotovitele (včetně položkové kalkulace)*
- h) *Změnovými listy č.1 – 6*
- i) *Změnovými listy č. 7 a 8*
- j) **Změnový list č. 9**

3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 *Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>cena celkem bez DPH</i> | 16 202 382,90 Kč |
| <i>sazba DPH</i> | 21 % |
| <i>výše DPH</i> | 3 402 500,41 Kč |
| <i>cena celkem včetně DPH</i> | 19 604 883,31 Kč |

Cena dle dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Cena celkem bez DPH</i> | 16 756 080,61 Kč |
| <i>Sazba DPH</i> | 21 % |
| <i>Výše DPH</i> | 3 518 776,93 Kč |
| <i>Cena celkem včetně DPH</i> | 20 274 857,54 Kč |

Cena dle dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024:

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH | 16 760 109,02 Kč |
| Sazba DPH | 21 % |
| Výše DPH | 3 519 622,90 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20 279 731,92 Kč |

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

| | |
|---|--------------|
| Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH | 19 271,15 Kč |
| sazba DPH | 21 % |
| výše DPH | 4 046,94 Kč |
| Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH | 23 318,09 Kč |

Cena neprováděných stavebních prací

| | |
|---|-------------|
| celkem bez DPH | 1 481,40 Kč |
| sazba DPH | 21 % |
| výše DPH | 311,09 Kč |
| Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH | 1 792,49 Kč |

Nová celková cena za provádění díla je:

| | |
|------------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH | 16 777 898,77 Kč |
| Sazba DPH | 21 % |
| Výše DPH | 3 523 358,74 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20 301 257,51 Kč |

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4 Ustanovení společná a závěrečná

- 4.1** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.
- 4.2** Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.3** Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
– Změnový list č. 9.
- 4.4** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Karlovy Vary dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list č. 9

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně

SO 102 17 789,75

Objekt: 02 část město Mariánské Lázně

Rozpočet: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 0 | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 503,46 |
| 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | | | 503,46 |
| 1 | | | Zemní práce | | | | 91,85 |
| 16 | 12373 | a | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I | M3 | | | 961,55 |
| 20 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | | | 84,13 |
| 23 | 18110 | | ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | | | 527,57 |
| 24 | 18230 | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | | | -1 422,28 |
| 25 | 18241 | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM | M2 | | | -59,12 |
| 2 | | | Základy | | | | 0,00 |
| 5 | | | Komunikace | | | | 8 099,36 |
| 29 | 56330 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | | | 3 168,44 |
| 39 | 582611 | | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | | | 4 930,92 |
| 8 | | | Potrubí | | | | 0,00 |
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 9 095,08 |
| | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | | | 4 537,68 |
| | 89923 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | | | 4 557,40 |