

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: **43/ODO/2023**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě otevřeného řízení evidenční č. 2/OR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: +420 352 356 104, e-mail: podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDAKCE]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. „Společnost SW-AL průtah Aš“

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpvovice

Společník 1 nebo správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

telefon: [REDAKCE]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDAKCE]

telefon: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

a



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Společník 2 ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

> Stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

> Autorizovaná osoba pro dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(společně jako „smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/ODO/2023 ze dne 21.07.2023 na veřejnou zakázku „II/217 Modernizace silnice - průtah Aš“ je změna doby plnění prováděného díla a změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

**Článek IV.
Doba plnění**

V souladu s ustanovením čl. IV odst. 4.6 písm. a) dochází ke změně čl. IV odst. 4.1 následovně:

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1. 7. 2023)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	489 + 17, tj. celkem 506 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

**Spolufinancováno
Evropskou unií****MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

V čl. V. odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 01, 02, 03, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	93.338.001,88 Kč
21 % DPH	19.600.980,41 Kč
Cena vč. DPH	112.938.982,29 Kč

ZBV 01:

Cena celkem bez DPH	135.793,67 Kč
21 % DPH	28.516,67 Kč
Cena vč. DPH	164.310,34 Kč

ZBV 02:

Cena celkem bez DPH	316.413,05 Kč
21 % DPH	66.446,74 Kč
Cena vč. DPH	382.859,79 Kč

ZBV 03:

Cena celkem bez DPH	1.466.068,84 Kč
21 % DPH	307.874,46 Kč
Cena vč. DPH	1.773.943,30 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	1.918.275,56 Kč
21 % DPH	402.837,87 Kč
Cena vč. DPH	2.321.113,43 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	95.256.277,44 Kč
21 % DPH	20.003.818,26 Kč
Cena vč. DPH	115.260.095,70 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: Žádost o prodloužení termínu výstavby a ZBV č. 01, 02, 03 včetně příloh.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 43/ODO/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

V Ejpovicích dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

„Společnost SW – AL průtah Aš“
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu

„Společnost SW – AL průtah Aš“
ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**