

# Dodatek č. 1

## ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **9/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SDI/OEAG/856/TB/OE/2024/003**

### 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

### 2. **STRABAG SIS a.s.**

se sídlem Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5  
kontaktní adresa: Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10  
zastoupená Ing. Radimem Cihlářem,

technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci ze dne 02.10.2024

Ing. Michaelem Procházkou,

ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci ze dne 02.10.2024

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 9/ODO/2024, č. zhotovitele SDI/OEAG/856/TB/OE/2024/003, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 221 27-2 Ostrov**“ je změna ceny, termínu Díla a odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti z důvodu ukončení působení v této oblasti.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1.; čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy a ke změně odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce.

Vícepráce zejména obsahují- při odstranění torkretu z plochy mostu byl samotný most a jeho příslušenství v horším stavu, než-li se očekávalo, dle PD. Po důkladném prozkoumání bylo rozhodnuto na povodní straně mostu o odstranění křídla (zdi) a poprsní zídce mostu. Dále bylo rozhodnuto o celkovém odstranění parapetních zídek a použití zcela nového kamene z důvodu zvětralosti a homogenity původního kamene, aj.

Méněpráce zejména obsahují odečet nízkotlaké injektáže plochy zdiva, čištění plochy zdiva, přespárování plochy zdiva a dočasné záporové pažení aj.

## **Dodatkem č. 1 se mění:**

### **A. čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1.**

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následující době:

Vymezení lhůt dle smlouvy:

<b>Vymezení lhůt:</b>	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 03.05.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	212 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle dodatku č. 1

<b>Vymezení lhůt:</b>	
Předpoklad předání staveniště dne:	03.05.2024
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	03.05.2024
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	212 dní + 50 dní (na provedení víceprací) od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

## B. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

### **Původní cena dle SOD:**

Cena celkem bez DPH	14.775.914,17 Kč
21 % DPH	3.102.942,00 Kč
Cena vč. DPH	17.878.856,17 Kč

### **Cena dle dodatku č. 1:**

Cena celkem bez DPH	357.758,71 Kč
21 % DPH	75.129,33 Kč
Cena vč. DPH	432.888,04 Kč

### **Nová cena díla včetně dodatku č. 1:**

Cena celkem bez DPH	15.133.672,88 Kč
21 % DPH	3.178.071,30 Kč
Cena vč. DPH	18.311.744,18 Kč

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

## C. Změna odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti

Původní osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby:

Ing. Radim Cihlář, tel.: [REDACTED]

Nová osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Odpovědný zástupce Zhotovitele pro provádění stavby:

Ing. Michal Kužník, tel.: [REDACTED]

**Ostatní články uzavřené smlouvy, zůstávají beze změny.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č.1 a oznámení změny osoby s osvědčením o odborné způsobilosti, autorizace, CV.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu      V Praze dne dle elektronického podpisu

-----  
*za objednatele*  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

-----  
*za zhotovitele*  
Ing. Radim Cihlář  
technický vedoucí oblasti,  
na základě plné moci  
STRABAG SIS, a.s.

-----  
*za zhotovitele*  
Ing. Michael Procházka  
ekonomický vedoucí oblasti,  
na základě plné moci  
STRABAG SIS, a.s.