



Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

příspěvková organizace, Hradební 58/10, 350 02 Cheb

tel: 351 011 060, 351 011 061, fax: 351 011 063

info@szsceb.cz

www.szsceb.cz

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková orgazniace
Sídlo: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČ: 00669733
Vyřizuje: Mgr. Petr Divíšek

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

veřejné zakázky

„Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“

Identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P25V00000109“

Dne 20. 2. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Výměna okenních a dveřních výplní v objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠ Cheb“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Vážený zadavateli,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se dokumentu "Příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo".

Dotaz č. 1:

V návrhu SOD je uvedeno:

2.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. V. odst. 7. a 8. této smlouvy.

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o změnu zadávacích podmínek - doplnění ustanovení do smlouvy o dílo v tomto znění:

Dojde-li ke zúžení rozsahu díla objednatelům poté, kdy již byly prvky, o něž objednatel rozsah díla zúžil, vyrobeny nebo objednaný materiál, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu těchto prvků nebo objednaného materiálu v plném rozsahu.

Dotaz č. 2:

V návrhu SOD je uvedeno:

3.4 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

Toto je z pohledu našeho plnění nereálný požadavek. Žádáme zadavatele o změnu zadávací dokumentace - aby případné dodatečné práce byly zohledněny prodloužením termínu realizace a ukončení díla.

Děkujeme za odpověď.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek:

Odpovědi na došlé dotazy:

Dotaz č. 1:

Zadavatel doplnil požadované ustanovení do čl. 2.5. smlouvy o dílo.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ponechává původní smluvní ustanovení čl. 3.4 v návrhu smlouvy o dílo beze změn, neboť dodržení termínu realizace zakázky je pro něj velmi důležité s ohledem na nutný provoz v objektu od posledního srpnového týdne. Dodatečné práce v tomto případě zadavatel chápe zejména ve smyslu například dodatečných nutných zednických úprav ostění v rámci osazování výplní či eventuální související úpravu podlah v místě osazování atd.. Zadavatel považuje, i s ohledem na rozsah zakázky, termín realizace od 1.7. do 21.8. 2025 za zcela dostačující i s případným zohledněným potřeby určitých dodatečných prací v omezeném rozsahu dle smluvního ujednání. Ujednání navíc ponechává možnost, že se v mimořádných případech o prodloužení termínu mohou objednatel se zhotovitelem dohodnout.

V souvislosti s uvedenými dotazy uveřejňuje zadavatel nový návrh smlouvy o dílo a opravenou výzvu.

V Chebu dne 25. 2. 2025

Mgr. Petr Divíšek