

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 09.09.2024

Číslo smlouvy objednatele: **63/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **24/183**

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] funkce: technický náměstek,
tel.: [REDACTED]
odpovědný pracovník: [REDACTED] funkce: referent inženýrských činností,
tel.: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

- AZ Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
korespondenční adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44567430
DIČ: CZ44567430
zastoupena Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
odpovědný projektant: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
autorizace (specializace): autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT: 37909

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

- Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 63/ODO/2024 ze dne 09.09.2024 na akci „**II/230 Statické zajištění silnice Bečov, II/218 Statické zajištění silnice Kraslice - Sněžná**“, kterým se upravuje článek IV. Cena za dílo.

II.

Předmět dodatku

- Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:

1. s ohledem na skutečnosti zjištěné při podrobné prohlídce místa stavby „II/230 Statické zajištění silnice Bečov“ bude nutné obnovit povrchové odvodnění v celém „bezodtokém“ úseku komunikace tj. cca km 107,200 až 107,370 a navrhnout statické zajištění v celém nestabilním úseku silniční komunikace tj. v km 107,180 až 107,330
2. pro zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu je třeba doplnit provedené geodetické zaměření o geodetické zaměření silniční komunikace v délce cca 70 m ve směru na Bečov

Původní znění:

**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	546.500,- Kč
21 % DPH :	114.765,- Kč
Cena s DPH :	661.265,- Kč

Nové znění:

**IV.
Cena za dílo**

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	594.500,- Kč
21 % DPH :	124.845,- Kč
Cena s DPH :	719.345,- Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má dvě strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem:

v Sokolově :

.....
Ing. Martina Štrosová
 jednatelka společnosti
 AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace