

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: **43/ODO/2023**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě otevřeného řízení evidenční č. 2/OR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

[REDACTED]

[REDACTED]

telefon [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

2. „Společnost SW-AL průtah Aš“

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Společník 1 nebo správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: -na základě pověření-

Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

a



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Společník 2 ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

> Stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

> Autorizovaná osoba pro dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

(společně jako „smluvní strany“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 43/ODO/2023 ze dne 21.07.2023 na veřejnou zakázku „II/217 Modernizace silnice - průtah Aš“ je změna ceny díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek V.**Cena za provedení Díla a platební podmínky**

V čl. V. odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	93.338.001,88 Kč
21 % DPH	19.600.980,41 Kč
Cena vč. DPH	112.938.982,29 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	95.256.277,44 Kč
21 % DPH	20.003.818,26 Kč
Cena vč. DPH	115.260.095,70 Kč

**Spolufinancováno
Evropskou unií****MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

ZBV 04:

Cena celkem bez DPH	-419.805,58 Kč
21 % DPH	-88.159,17 Kč
Cena vč. DPH	-507.964,75 Kč

ZBV 05:

Cena celkem bez DPH	-18.991,88 Kč
21 % DPH	-3.988,29 Kč
Cena vč. DPH	-22.980,17 Kč

ZBV 06:

Cena celkem bez DPH	-1.165.383,23 Kč
21 % DPH	-244.730,48 Kč
Cena vč. DPH	-1.410.113,71 Kč

ZBV 07:

Cena celkem bez DPH	-348.860,38 Kč
21 % DPH	-73.260,68 Kč
Cena vč. DPH	-422.121,06 Kč

ZBV 08:

Cena celkem bez DPH	-364,63 Kč
21 % DPH	-76,75 Kč
Cena vč. DPH	-441,20 Kč

ZBV 09:

Cena celkem bez DPH	-995.991,04 Kč
21 % DPH	-209.158,12 Kč
Cena vč. DPH	-1.205.149,16 Kč

ZBV 10:

Cena celkem bez DPH	-23.819,80 Kč
21 % DPH	-5.002,16 Kč
Cena vč. DPH	-28.821,96 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a č. 2:

Cena celkem bez DPH	92.283.060,90 Kč
21 % DPH	19.379.442,79 Kč
Cena vč. DPH	111.662.503,69 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 04, 05, 06, 07, 08, 09 a 10 včetně příloh.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 43/ODO/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově dne *dle elektronického podpisu*

V Ejpovicích dne *dle elektronického podpisu*

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

„Společnost SW – AL průtah Aš“
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Myslivec a Ing. Michaela Svobodová
-na základě pověření-

„Společnost SW – AL průtah Aš“
ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**