

DODATEK Č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.05.2025 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **31/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S26-026-0007**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 76/MR/SÚ/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických

tel.

Odp. pracovník:

dále jen „objednatel“

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

doručovací adresou Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.

oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená: -na základě pověření-

Milošem Paulem a Renátou Klementovou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedné smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst. 4.1., takto:

:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **30. června 2025**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 10. července 2025

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2025
- a) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- b) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **31. července 2025**
- c) lhůta pro předání a převzetí díla: 08. srpna 2025

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je zdržení při vyřizování DIO na odboru dopravy Městského úřadu v Chebu. Z tohoto důvodu není možné dokončit stavbu do 30.června 2025.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 31/ODO/2025, uzavřené dne 02.05.2025, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolově

V Karlových Varech

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
objednatel

Miloš Paul a Renáta Klementová

ředitel oblasti a ekonom oblasti
-na základě pověření-
SWIETELSKY stavební s.r.o.