

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 02.11.2023

Číslo smlouvy objednatele: **75/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **23069-01**

Smluvní strany:

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. **4roads s r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00

korespondenční adresa: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 162 00

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

zastoupena Ing. Janem Semerádem, jednatelem společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný projektant: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

autorizace (specializace): autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT: 0013887

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 75/ODO/2023 ze dne 02.11.2023 na akci „**II/212 Modernizace silnice Stará Voda**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění a článek IV. Cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:
 1. Proti původního zadání bylo potřeba prověřit možnosti odvodnění podél železnice, což s sebou mimo jiné přineslo potřebu dodatečného geodetického zaměření (vícepráce). Dále je potřeba zrušit značnou část vodovodů a plynovodů v obci, které budou nahrazeny novými ve vhodných nekolizních pozicích (vícepráce). Naopak nebude prováděn HG Průzkum, který bude předmětem samostatné zakázky, která bude řešit i vlastní systém zadržení a odvodu dešťových vod (méněpráce). Navrhovaná kanalizace bude ukončena v poslední šachtě.

Původní znění:

III. Doba plnění

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	31. 05. 2024
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD)	30. 09. 2024
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	31. 10. 2024
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

Nové znění:

III. Doba plnění

1. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění takto:

• Předpoklad zahájení prací:	11 / 2023
• Předání základní koncepce návrhu*	31. 05. 2024
• Předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD)	30.09.2024
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD)	do 2 měsíců od podpisu nabytí účinnosti Dodatku č. 1
• včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků	
• Předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD)	do 30-ti dnů od písemné výzvy

Původní znění:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	660.000,- Kč
21 % DPH :	138.600,- Kč
Cena s DPH :	798.600,- Kč

Nové znění:**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena bez DPH :	700.000,- Kč
21 % DPH :	147.000,- Kč
Cena s DPH :	847.000,- Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má tři strany.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze:

v Sokolově :

.....
Ing. Jan Semerád
 jednatel společnosti
 4roads s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace

II/212 Modernizace silnice Stará Voda			
	původní	nová	
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	rozdíl
Geodetické zaměření (dle bodu 4.3.1. výzvy)			15000
HG průzkum (dle bodu 4.3.2. výzvy)			-50000
Diagnostický a geotechnický průzkum vozovky (dle bodu 4.3.3. výzvy)			0
Výkresová část (dle bodu 4.3.4. výzvy)			70000
Variantní návrh odvodnění (dle bodu 4.3.5. výzvy)			0
Zjištění inženýrských sítí (dle bodu 4.3.6. výzvy)			0
DIO (dle bodu 4.3.7.výzvy)			0
Kácení (dendrologický růzkum vč. soupisu a specifikace kácené zeleně a zákresu kác			0
Záborový elaborát (dle bodu 4.3.9 výzvy)			0
Získání potřebných vyjádření (dle bodů 4.3.10 a 4.3.11 výzvy)			0
Plán kontrolních prohlídek (dle bodu 4.4.l výzvy)			0
Soupis prací a rozpočet (dle bodu 4.4.m výzvy)			5000
Další podklady a náležitosti, tisk a kompletace (dle bodů 4.4.k, 4.4.l a 4.4m výzvy)			0
CELKEM II/212 Modernizace silnice Stará Voda			40000
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	rozdíl
Část KSÚS KK (SO 101, SO 301) - 65%	429000	455000	26000
Část obec Stará Voda (SO 103, SO 104, SO 401) - 35%	231000	245000	14000
CELKEM	660000	700000	40000