

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 78/ODO/2024 ze dne 08.01.2025.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1 které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1.

Původní cena dle SOD činí:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 17 770 151,60 Kč |
| 21 % DPH | 3 731 731,84 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 21 501 883,44 Kč |

Cena dle Dodatku č. 1:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | - 136 125,64 Kč |
| 21 % DPH | - 28 586,38 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | - 164 712,02 Kč |

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 17 634 025,96 Kč |
| 21 % DPH | 3 703 145,46 Kč |
| Cena za dílo celkem vč. DPH | 21 337 171,42 Kč |

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 78/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

za zhotovitele

Luboš Mengr
technický vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG SIS a.s.

za zhotovitele

Ing. Martin Žufan
Ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn
STRABAG SIS a.s.