

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *smlouva*)

Číslo smlouvy objednatele: 58/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 251411130

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 111/MR/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

mobil:

(dále jen *objednatel*)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1 Praha 9 190 00

doručovací adresou: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary 360 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupená Milanem Plevou, manažerem regionu, na základě plné moci

Bankovní s

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo tohoto znění

Název akce: II/221 Potůčky - oprava povrchu silnice

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 58/ODO/2025 (251411130) na veřejnou zakázku „**II/221 Potůčky – oprava povrchu**“ je změna čl. V, odst. 5.1. této smlouvy, kde dochází ke změně v ceně za provedení Díla, na základě žádosti zhotovitele a zpracovaného rozpočtu změna č.1. Byly provedeny práce nad rámec zasmulvněných prací spočívající v proříznutí a zalití spáry mezi novou obrusnou vrstvou a starou římsou. Dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy, je zvýšena na základě skutečně provedených prací předložených zhotovitelem a činí:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	3 872 205,- Kč
21 % DPH	813 163,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 685 368,05 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH	3 937 636,80 Kč
21 % DPH	826 903,72 Kč
Cena vč. DPH	4 764 540,52 Kč

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 58/ODO/2025, č. zhotovitele 251411130 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele: Příloha č. 1 – Rozpočet změna č.1

V Plzni

V Sokolově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Mílan Pleva

manažer regionu

na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.