

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *dodatek*)

Číslo smlouvy objednatele: **68/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.5060891LKE**

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

mobil:

(dále jen *objednatel*)

a

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl B,

vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických: provozně-obchodní

náměstek, mobil:

Stavbyvedoucí:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Dodatek č. 1 tohoto znění

Název akce: II/220 Děpolovice - Fojtov, oprava povrchu silnice

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 68/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060891LKE je změna v článku IV. DOBA PLNĚNÍ.

Důvodem Dodatku č. 1 je delší termín vyřízení Dopravně inženýrského opatření.

V souladu s § 222 ods. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy ODO
- b) doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 30.9.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30.9.2025

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy ODO
- b) doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 31.10.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 31.10.2025

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

Dodatek č. 1 bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.