

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 15.04.2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 18/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 24/451

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 37/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klášská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

korespondenční adresa: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zastoupena Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný projektant [REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

II/208 Statické zajištění silnice Krásno – Bečov

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 18/ODO/2025 uzavřené dne 15.04.2025 (dále jen smlouva) na připravovanou stavební akci „II/208 Statické zajištění silnice Krásno – Bečov“ (dále jen stavba).

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu nepřístupného terénu v řešeném úseku č. 2, staničení cca 9,475 – 9,835 km, délka řešeného úseku cca 360m, není možné v současné době objektivně posoudit místo stavby a stanovit tak její rozsah. Náletovou zeleň je možné z kapacitních důvodů údržby silnic odstranit v termínu 11/2025.
2. Z důvodu výše uvedeného se smluvní strany u připravované akce „II/208 Statické zajištění silnice Krásno – Bečov“ dohodly na posunutí termínu odevzdání konceptu a čistopisu projektové dokumentace.
3. Tímto dodatkem se upravuje článek III. Doba plnění smlouvy.

Původní znění čl. III. smlouvy:

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zpracovaných připomínek
II/208 Krásno - Bečov	04/2025	14.07.2025	30.09.2025	31.10.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

Nové znění čl. III. smlouvy:**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čístopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zpracovaných připomínek
II/208 Krásno - Bečov	04/2025	14.07.2025	12.12.2025	31.12.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

**XI.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dnů od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Martina Štrosová
 Jednatelka společnosti
 AZ Consult, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace