

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 10/ZPR/2025

Název zakázky: Modernizace mostu ev. č. 181 2-1 Stará Chodovská

Zadavatel obdržel dne 10.10.2025 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho účastníka v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

V PD je navrženo zvedání NK o cca 2 m. Součástí sanačních prací má být ubourání koncového příčnicku a odhalení kotev předpětí.

Domníváme se, že na výšku 2 m není možné konstrukci spolehlivě zvednout a zajistit stojky tak, aby byla zajištěna pro přenos vodorovných sil z bourání příčnicků.

Variantně je možné NK zvednout pomocí provizorního přemostění – vyzdvižení na táhlech, ale vzhledem k finanční náročnosti, se nám jeví výhodnější ubourání závěrné zídky pro přístup ke kotvám NK a ubourání příčnicku (a následné přizvednutí o cca 600 mm pro sanaci horní plochy ÚP a bloků ložisek). Část závěrné zídky se dle PD stejně ubourává.

Umožní zadavatel toto řešení?

ODPOVĚď na dotaz č. 1:

Zadavatel doplňuje odpověď k dotazu č.1.

Na základě konzultace s autorem projektové dokumentace je zvedání konstrukce na výšku 2 m a její zajištění proti vodorovnému posunu realizovatelné. Odbourání částí stávající konstrukce se předpokládá malou mechanizací, tj. lidé se sbíječkami.

V případě dotazu č. 1 zvednutí konstrukce na menší výšku. 600 mm je rozumné minimum pro provedení sanace úložného prahu, ale navrhovaná změna si vynutí odbourání přechodové oblasti včetně přechodových desek, schodiště a části spodní stavby (tj. závěrné zídky a křídel), což má dopad na samotnou cenu a dobu realizace díla. Předpolí opěry OP2 se nachází na pozemku ve vlastnictví Sokolovské uhelné, musela by se znova řešit záborová smlouva aj.

Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na zajištění porovnatelnosti nabídek všech dodavatelů zadavatel požaduje cenovou nabídku zpracovat dle schválené projektové dokumentace a neumožňuje řešení dle dotazu č. 1, které by znamenalo vícenáklady na provedení stavby. Z tohoto důvodu zůstává soupis prací beze změny.

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají také beze změny.

Vzhledem k charakteru a povaze vysvětlení soupisu prací zadavatel nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Sokolově

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace