

## DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *dodatek*)

Číslo smlouvy objednatele: **78/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S26-026-0044**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

mobil:

(dále jen *objednatel*)

a

**2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

doručovací adresou Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.

oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená na základě pověření k zastupování uchazeče

Petrem Myslivcem a Renátou Klementovou

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Dodatek č. 1 tohoto znění

**Název akce: III/2196 Myslivny – Rýžovna, oprava povrchu silnice**

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 78/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele S26-026-0044: je změna v článku IV. DOBA PLNĚNÍ.

Důvodem Dodatku č. 1 je delší termín vyřízení Dopravně inženýrského opatření.

V souladu s § 222 ods. 2 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:**

Původní znění:

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy ODO
- b) doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 30.9.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30.9.2025

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy ODO
- b) doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 15.10.2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 15.10.2025

#### **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky.

Dodatek č. 1 bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech dne viz elektronický podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Jiří Šlachta**

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

**Petr Myslivec a Renáta Klementová**

ředitel závodu a ekonom oblasti

na základě pověření k zastupování uchazeče  
SWIETELSKY stavební s.r.o.