

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **16/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-25-1684

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: -

E-mail: [REDACTED]

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 16/ODO/2025, č. zhotovitele S21-25-1684, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „III/211 4 Mariánské Lázně – Plzeňská ul., Dyleň“ je změna ceny díla. V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného stavu zjištěného po odfrézování asfaltových vrstev a na základě zaměření skutečného rozsahu stavby. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – změna v množství frézování, spojovacího postřiku, ACL, ACO, ACP, geomříží a VDZ.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	4 709 204,40 Kč
21 % DPH	988 932,92 Kč
Cena vč. DPH	5 698 137,32 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-185.749,92 Kč
21 % DPH	-39.007,48 Kč
Cena vč. DPH	-224.757.40 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	4.523.454,48 Kč
21 % DPH	949.925,44 Kč
Cena vč. DPH	5.473.379,92 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 16/ODO/2025, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 01.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

V Chebu dne dle elektronického podpisu

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva
Algon, a.s.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň Číslo a název SO/PS: 01 - Oprava komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (4)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				-37,200		205 570,00 Kč	- 11 346,00 Kč	0,00 Kč	194 224,00 Kč	- 11 346,00 Kč	-5,52%
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				-864,000		108 800,00 Kč	- 6 912,00 Kč	0,00 Kč	101 888,00 Kč	- 6 912,00 Kč	-6,35%
6	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				-200,000		25 200,00 Kč	- 25 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 25 200,00 Kč	-100,00%
7	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM				-732,000		1 739 500,00 Kč	- 179 340,00 Kč	0,00 Kč	1 560 160,00 Kč	- 179 340,00 Kč	-10,31%
8	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM				-132,000		2 112 500,00 Kč	- 42 900,00 Kč	0,00 Kč	2 069 600,00 Kč	- 42 900,00 Kč	-2,03%
9	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S				15,240		46 896,00 Kč	0,00 Kč	89 336,88 Kč	136 232,88 Kč	89 336,88 Kč	190,50%
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				-16,300		91 180,80 Kč	- 3 129,60 Kč	0,00 Kč	88 051,20 Kč	- 3 129,60 Kč	-3,43%
14	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				-16,300		182 361,60 Kč	- 6 259,20 Kč	0,00 Kč	176 102,40 Kč	- 6 259,20 Kč	-3,43%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou							4 512 008,40 Kč	- 275 086,80 Kč	89 336,88 Kč	4 326 258,48 Kč	- 185 749,92 Kč

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01 - SOUHRN													
Evidenční číslo a název stavby: TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 01 - Oprava komunikace								č. 01					
Číslo a název rozpočtu:													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULAC A OCHRANU DOPRAVY						38 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ						32 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABU						4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH						205 570,00 Kč	- 11 346,00 Kč	0,00 Kč	194 224,00 Kč	- 11 346,00 Kč	-5,52%
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DC 0,5KG/M2						108 800,00 Kč	- 6 912,00 Kč	0,00 Kč	101 888,00 Kč	- 6 912,00 Kč	-6,35%
6	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY						25 200,00 Kč	- 25 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 25 200,00 Kč	-100,00%
7	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM						1 739 500,00 Kč	- 179 340,00 Kč	0,00 Kč	1 560 160,00 Kč	- 179 340,00 Kč	-10,31%
8	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM						2 112 500,00 Kč	- 42 900,00 Kč	0,00 Kč	2 069 600,00 Kč	- 42 900,00 Kč	-2,03%
9	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S						46 896,00 Kč	0,00 Kč	89 336,88 Kč	136 232,88 Kč	89 336,88 Kč	190,50%
10	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ						12 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ						70 002,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 002,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ						5 748,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 748,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA						91 180,80 Kč	- 3 129,60 Kč	0,00 Kč	88 051,20 Kč	- 3 129,60 Kč	-3,43%
14	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA						182 361,60 Kč	- 6 259,20 Kč	0,00 Kč	176 102,40 Kč	- 6 259,20 Kč	-3,43%
15	91551.a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDE PŘIPRAVENÉ SYMBOLY						3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	91551.b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDE PŘIPRAVENÉ SYMBOLY						7 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM						8 710,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 710,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM						1 599,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 599,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2						12 587,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 587,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						4 709 204,40 Kč	- 275 086,80 Kč	89 336,88 Kč	4 523 454,48 Kč	- 185 749,92 Kč	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: