

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *dodatek*)

Číslo smlouvy objednatele: 62/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.50608881KI

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
 se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
 doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
 IČO: 70947023
 DIČ: CZ70947023
 zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
 tel. [REDACTED]
 Odp. pracovník: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

2. **EUROVIA CZ a.s.**
 se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 doručovací adresou EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl B,
 vložka 1561
 IČO: 45274924
 DIČ: CZ45274924
 Zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] provozně-obchodní
 náměstek, mobil: [REDACTED]
 Stavbyvedoucí: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Dodatek č. 2 tohoto znění

Název akce: „Oprava vozovky silnice III/2236 Krásný Les - Osvinov“

Předmětem Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 62/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060888LKE je změna v článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** a článku **V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**.

Důvodem Dodatku č. 2 je rozšíření nezpevněné krajnice.

V souladu s § 222 ods. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 2 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:

IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.1., se mění takto:

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 19. října 2025
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 19. října 2025

Nové znění:

- 4.1. a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad červenec 2025
 b) doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
 c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 15. listopadu 2025
 d) lhůta pro předání a převzetí díla: 15. listopadu 2025

a

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst.5.1., se mění takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

Původní znění:

cena celkem bez DPH	1 979 747,00 Kč
21 % DPH	415 746,87 Kč

Cena vč. DPH **2 395 493,87 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.1. Cena za provedení Díla dle tohoto dodatku č. 1 činí dle dohody smluvních stran:

Nové znění:

cena celkem bez DPH	2 179 247,00 Kč
21 % DPH	457 641,87 Kč

Cena vč. DPH **2 636 888,87 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.2 je ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Dodatek č. 2 bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech

17-10-2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing. Jiří
Šlachta
Datum: 2025.10.23
16:43:17 +02'00'

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace**Michal Sakař**

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

EUROVIA CZ a.s.
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

**Doložka podle § 69a odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.
pro změnu datového formátu dokumentu v digitální podobě.**

Dokument na vstupu nebyl podepsán.

Jednoznačný identifikátor dokumentu:

KSUSELHJLDOO1S

Název souboru, nad kterým proběhla změna datového formátu:

dodatek č. 2.pdf

Původní datový formát: **.PDF**

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Datum vyhotovení ověřovací doložky: **23.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Lenka Odradovcová