

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 5/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 251410149

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 3/ZPR/2025

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1 Praha 9 190 00

kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary 360 10

zastoupená Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Čechy, na základě plné moci

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/ODO/2025 ze dne 17.03.2025 na veřejnou zakázku „**III/210 4 Modernizace silnice Děpoltovice**“ je změna termínu dokončení díla a ceny na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby. V čl. V., odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaného souhrnu ZBV č. 01, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad 02.05.2025)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zajištění přeložek inženýrských sítí

Odůvodnění změny termínu dokončení stavby:

Z důvodu nedokončení přeložky plynu vyvolané v průběhu výstavby. Potřebné propoje připravených přeložek plynovodních přípojek budou provedeny za vhodných klimatických podmínek.

Nový termín:

Vymezení lhůt:	
Maximální délka realizace stavby (Díla) se upravuje na max. termín pro zprovoznění silnice III/2204 pro veřejnou dopravu	Max. do 01.11.2025
Lhůta pro vyřízení dopravního opatření pro provedení přepojení plynu	1 měsíc, březen 2026
Lhůta pro dokončení stavebních prací pro přepojení plynu:	Max. do 30.4.2026

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	7 073 966,93 Kč
21 % DPH	1 485 533,06 Kč
Cena vč. DPH	8 559 499,99 Kč

ZBV 01:

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	91 759,67 Kč
21 % DPH	19 269,53 Kč
Cena vč. DPH	111 029,20 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	7 165 726,60 Kč
21 % DPH	1 504 802,59 Kč
Cena vč. DPH	8 670 529,19 Kč

Závěrečné ustanovení

Souhrn dokumentů ZBV č. 01 je uložen v elektronické podobě uložen u objednatele.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 5/ODO/2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace**Ing. Pavel Keller**

ředitel oblasti Čechy

COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci

Stavba: 2514101749 var.2 - k odsouhlasení - III_220 4 Modernizace silnice Děpoltovice-Změnové listy - část SÚS KK

Objednatel:**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:****Celkem Odbyt: 91 759,67****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek: 1,00****Náklad na měrnou jedn.: 91 759,67****Vypracoval zadání:****Datum zadání:** 16.10.2025**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** 16.10.2025