

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **79/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25450003

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. MI Roads a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

kontaktní adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupená Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner, člen správní rady

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]

[REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 27461

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 79/ODO/2024, č. zhotovitele MIROS25450003, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 210 29-2 Sokolov**“ je změna ceny díla.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – v průběhu výstavby bylo nutné ubourat část stávající opěry O1, nebylo možné technicky provést zaberanění štětovnic, dále bylo rozhodnuto o změně trasy přeložky vodovodu (výhodné pro budoucí údržbu), aj., méněpráce nebyla realizována opěrná zeď pod mostem, dopracování dokumentace stupně RDS, kde byla narovnána tonáž výztuže rozdíl mezi projektovou dokumentací stupně PDPS a RDS, aj.

Dodatkem č. 1 se mění:

čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	31.666.666,00 Kč
21 % DPH	6.649.999,86 Kč
Cena vč. DPH	38.316.665,86 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-45.787,03 Kč
21 % DPH	-9.615,28 Kč
Cena vč. DPH	-55.402,31 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	31.620.878,97 Kč
21 % DPH	6.640.384,58 Kč
Cena vč. DPH	38.261.263,55 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 79/ODO/2024, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu. V Praze dne dle elektronického podpisu.

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

za zhotovitele
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.