

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 09.05.2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 36/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 79/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. S.A.W. CONSULTING s.r.o.

se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

korespondenční adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 28718836

DIČ: CZ28718836

zastoupena Jaroslavem Zavadilem, DiS

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

odpovědný projektant: [REDACTED]

[REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

Modernizace mostu ev.č. 210 – 026a u pískovny Erika

Modernizace mostu ev.č. 212 – 012 Kaceřov

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 37/ODO/2025 uzavřené dne 15.09.2025 (dále jen smlouva) s názvem **Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPS/PDPS): Modernizace mostu ev.č. 210 – 026a u pískovny Erika a Modernizace mostu ev.č. 212 – 012 Kaceřov.**
2. Tento dodatek se týká pouze akce Modernizace mostu ev.č. 212 – 012 Kaceřov (dále jen stavba).

II.

Předmět dodatku

1. Při přípravě podkladů projektové dokumentace stavby, vyplynul požadavek na vypracování mimořádné prohlídky mostu ev.č. 212-012 a to z důvodu řádného posouzení aktuálního stavebního stavu mostu. Z mimořádné prohlídky vyplynul požadavek na výměnu NK což výrazně prodlouží projekční práce.
2. Z důvodu výše uvedeného se smluvní strany u připravované stavby dohodly na posunutí termínu odevzdání konceptu a čistopisu projektové dokumentace.
3. Tímto dodatkem se upravuje článek III. Doba plnění smlouvy.

Původní znění čl. III. smlouvy:

III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zapracovaných připomínek
Modernizace mostu ev.č. 210-026a u pískovny Erika	06/2025	07.11.2025	14.12.2025	30.01.2026	do 30 dnů od písemné výzvy
Modernizace mostu ev.č. 212-012 Kaceřov	05/2025	26.09.2025	28.11.2025	08.12.2025	do 30 dnů od písemné výzvy

Nové znění čl. III. smlouvy:**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

1	2	3	4	5	6
stavba	předpoklad zahájení prací	předání základní koncepce návrhu	předání konceptu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické podobě, včetně soupisu prací a rozpočtu	předání čistopisu PD v elektronické i tištěné podobě v počtu 1 paré, včetně všech zapracovaných připomínek
Modernizace mostu ev.č. 210-026a u pískovny Erika	06/2025	07.11.2025	14.12.2025	30.01.2026	do 30 dnů od písemné výzvy
Modernizace mostu ev.č. 212-012 Kaceřov	05/2025	26.09.2025	09.01.2026	30.01.2026	do 30 dnů od písemné výzvy

**XI.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dnů od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

.....
Jaroslav Zavadil, DiS.
 Ředitel a jednatel společnosti
 S.A.W. CONSULTING s.r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace