

Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací č. 1

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: 85/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25 214 00

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 167/MR/TÚ/2025

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] vedoucí oddělení inženýrských činností,
tel [REDACTED]

[REDACTED]

2. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle

korespondenční adresa: dtto sídla

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zastoupena: Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

odpovědný projektant: [REDACTED]

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby (PDPZ/PDPS):

Modernizace mostu ev. č. 222 14 – 1 Šemnice

I.**Zdůvodnění dodatku**

1. Na jednání 08.01.2026 byl ze strany Povodí Ohře s.p. vznesen požadavek na vypracování tří variantních návrhů mostu (1. přemostění bez podpory v řece, 2. přemostění se jednou podporou v řece, 3. přemostění se dvěma podporami v řece).
2. Objednatel uvedený požadavek akceptoval a pověřil Zhotovitele jeho zpracováním.
3. Uvedeným požadavkem dochází ke zvětšení rozsahu díla nad rámec Smlouvy a to z důvodu požadavku třetí strany, který nemohl Zhotovitel předpokládat.
4. S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tento dodatek, který mní níže uvedené články smlouvy:

II.**Předmět díla**

Předmět Díla se rozšiřuje o vypracování dvou variant technického řešení mostu dle požadavku POH s.p. a jejich projednání s Objednatelem a POH s.p.

III.**Doba plnění**

1. Doba plnění se přerušuje dnem, kdy byl požadavek vznesen, tedy 08.01.2026.
2. Průběh doby plnění bude obnoven v den, kdy bude ze strany POH s.p. a Objednatele odsouhlaseno technické řešení, zvolena varianta technického řešení mostu.
3. Varianty technického řešení budou zpracovány nejpozději do 45 dnů od data podpisu tohoto Dodatku.

IV.**Cena za dílo**

1. Cena za dílo se navyšuje o náklady za vypracování variant dle tohoto dodatku a jejich projednání: 95.000,- Kč bez DPH.
2. Nová cena Díla je:

Cena bez DPH :		981.000,- Kč
21 % DPH :		206.010,- Kč
Cena s DPH :		1.187.010,- Kč

XI.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

.....
Ing. Martin Havlík
 jednatel společnosti
 PONTEX, spol. s r.o.

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace