

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: **46/ODO/2024**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě otevřeného řízení evidenční č. ve VVZ Z2024-033797.

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

- [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“

a

2. KV Realizační s.r.o.

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

Sídlo: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

- Ing. Petra Ivanovská

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:

- [REDACTED]

telefon: [REDACTED]



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí: Petr Hudlický
telefon: 724 558 144, e-mail: petrhudlicky@gmail.com
- Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: Petr Hudlický
telefon: 724 558 144, e-mail: petrhudlicky@gmail.com

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 5436809399/0800

- na straně jedné jako „zhotovitel“

(společně jako „smluvní strany“)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 46/ODO/2024 ze dne 20.12.2024 na veřejnou zakázku „II/210 Modernizace silnice důl Jeroným - Podstrání“, jehož předmětem je změna ceny díla.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek V.

Cena za provedení Díla a platební podmínky

V čl. V. odst. 5.1.3 této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV pro změnu stavby č. 1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	71.888.888,88 Kč
21 % DPH	15.096.666,75 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	86.985.555,63 Kč

Dodatek č. 1:

Cena celkem bez DPH	1.929.449,44 Kč
21 % DPH	405.184,38 Kč
Cena vč. DPH	2.334.633,82 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	73.818.338,32 Kč
21 % DPH	15.501.851,05 Kč
<hr/>	
Cena vč. DPH	89.320.189,37 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV pro změnu stavby č. 1 včetně příloh.

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 46/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Petra Ivanovská
jednatelka
KV Realizační s.r.o.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**