

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **603/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **E/2/2016**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne **15.9.2016**

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Pavel Křížek, mob.: 606 795 922

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Zhotovitel

Ing. Miroslav Čermák – EKO

Mostecká 50

362 32 Otovice

IČ: 100 42 555

DIČ: CZ 531019039

Bank.spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 1063014463/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava mostu ev.č. 193 7 – 1 Borek

Z důvodu zdržení materiálu od dodavalské firmy (zábradelní svodidla) se zhotovitel s objednatelem dohodli na posunutí termínu realizace výše uvedené stavby. Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	09/2016
dokončení díla:	31.10.2016

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	09/2016
dokončení díla:	30.11.2016

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne

Dne: 31 -10- 2016

Ing. Miroslav Čermák

31 -10- 2016

Ing. Miroslav Čermák - EKO
Městská 50, 362 32 OTOVICE
IČ: 100 47 555 DIČ: CZ531019039
IČ: 100 47 555 DIČ: CZ531019039
www.eko-lujic.cz ④

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

Ing. Zdeněk Pavlas

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace