

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **526/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: 160045

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.8.2016

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: Tomáš Borolič, mob.: 606 721 290

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. Zhotovitel

VIDEST s.r.o.

Se sídlem v Karlových Varech, Sokolovská 179/79, 360 05

Zastoupené jednatelem společnosti: Markem Čermákem, Karlem Bozděchem

IČ: 27995771

DIČ: CZ 27995771

Bank.spojení: Komerční banka a.s. pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 107-4285240267/0100

Oprávněná osoba: Marek Čermák

Oprávněná osoba vedení stavby: Karel Bozděch

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20624

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Rekonstrukce propustku ev.č. 217 1 – 3P Pastviny

Změna termínu byla provedena z důvodu prodloužení dodací lhůty dodavatelem zábradelního svodidla ZMS4/H2.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	08/2016
dokončení díla:	31.10.2016

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	08/2016
dokončení díla:	30.11.2016


Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.


Dne 31.10.2016


Marek Čermák a Karel Bozděch

jednatelé společnosti
VIDEST s.r.o.

 **VIDEST s.r.o.** ③
Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
Provozovna:
Mostecká 50, Otovice, 362 32
IČ: 27995771 DIČ: CZ27995771 Tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Dne: 31.10.2016


Ing. Zdeněk Pavlas

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023