

## **DODATEK Č. 1**

ke

### ***smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace***

**Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje**

se sídlem: Zámecká 1, 356 00 Sokolov

IČO: 72053801

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-6375810277/0100

jednající: Ing. Michael Rund, ředitel organizace

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**GEOMONT GP s.r.o.**

sídlo: Škroupova 53, 537 01 Chrudim III

IČO: 27538044

DIČ: CZ27538044

bankovní spojení: KB Chrudim,

číslo účtu: 43-2101740277/0100

jednající: Martin Mikan, jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C 24817,

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") tuto

### ***Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo***

na zhotovení projektové dokumentace  
pro stavbu

**„Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy  
Štoly č. 1 v Jáchymově“**

## I.

Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 7.10.2015 objednatelem jako vyhlášovatelem veřejné zakázky „Zajištění a stabilizace starých dobývek z důvodu zabezpečení prohlídkové trasy Štoly č. 1 v Jáchymově“.

Ve smlouvě o dílo v čl. IV. odst. 4.1. písm d) byl stanoven termín předání kompletní projektové dokumentace pro stavbu vč. stavebního povolení v právní moci v počtu 8 paré dle této smlouvy objednateli do 30. 9. 2016.

Tento termín je v nesouladu s termínem uvedeným v čl. VI. „Doba plnění“, kde byl stanoven termín odevzdání kompletní PD včetně stavebního povolení do listopadu 2016.

Protože objednatel stanovil v čl. IV. odst. 4.1. písm. c) předání žádosti o stavební povolení a všech stanovisek účastníků stavebního řízení včetně kompletní dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby do 25. 9. 2016, je nutné z časových důvodů prodloužit termín odevzdání kompletní PD včetně stavebního povolení, a to v souladu s čl. IV.

## II.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu odevzdání kompletního díla předmětné akce. Cena díla se tímto dodatkem nemění.

Čl. IV. odst. 4.1. písm d) se tímto dodatkem mění následovně.

předání kompletní projektové dokumentace pro stavbu vč. stavebního povolení v právní moci v počtu 8 paré dle této smlouvy objednateli do 30. 11. 2016.

## III.

V ostatních ujednání zůstávají podmínky uvedené ve smlouvě o dílo a zadávacích podmínkách beze změn.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Chrudimi dne 12.7.2016

GEOMONT GP s.r.o.  
Škroupova 453, 530 01 Chrudim III  
IČ: 275 380 494, CZ275380494  
Tel.: 724 574 694

Martin Mikan  
jednatel

V Sokolově dne 15.7.2016

MUZEUM SOKOLOV,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
KARLOVARSKÉHO KRAJE  
Zámecká 1, 360 01 Sokolov  
IČO: 710 53 801

Ing. Michael Rund  
ředitel Muzea Sokolov  
příspěvkové organizace Karlovarského kraje