

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Vítězslavem Janků, MPA

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček,

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 602 190 587

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

(dále objednatel)

a

ZIP o. p. s.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

zastoupený ředitelem Mgr. Radkem Šírokým, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Hana Hrubá tel.: 775 930 682

zapsaný v rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

bankovní spojení: KB Plzeň 78-1601640227/0100

(dále zhotovitel)

uzavírají tento

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 155/ODO/2017
uzavřené dne 31.3.2017**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.3.2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele záchranný archeologický výzkum při stavbě „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“.

I.

Objednatel a zhotovitel se nyní dohodli, že Smlouva se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

A) ad 1. Předmět smlouvy

Dosavadní znění odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“ v rozsahu stavby dle projektové dokumentace zpracované firmou Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o..
- 1.2. Záchranný archeologický výzkum je tvořen:
 - 1.2.1. Odborným archeologickým dohledem a operativní dokumentací při veškerých výkopových a zemních pracích stavby.
 - 1.2.2. Zpracováním a vyhodnocením veškerých provedených prací do závěrečné zprávy.
 - 1.2.3. Záchranný archeologický výzkum pozitivní situace - pozůstatky základů zaniklé novověké zemědělské usedlosti na ploše cca 500 m².

B) ad 2. Termín

Dosavadní znění odst.2. se nahrazuje tímto zněním:

- 2.1. Práce dle čl. 1 této smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu této smlouvy oběma stranami.
- 2.2. Odborný archeologický dohled bude prováděn v souběhu s výkopovými a zemními pracemi stavby.
- 2.3. Závěrečná zpráva dle čl. 1.2.2. této smlouvy bude vydána nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénních prací dle odst. 2.2.
- 2.4. Terénní práce na části výzkumu dle odst. 1.2.3 budou ukončeny nejpozději do 5 týdnů od zahájení.

C) ad 3. Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 246.560,00 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc pět set šedesát korun českých) + DPH dle aktuálně platné legislativy.

II.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rozpočet akce – uvedená cena je konečná.

V Sokolově dne 02.05.2017

V Plzni dne 20.4.2017

Ing. Vítězslav Janků, MPA
za objednatele

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
za zhotovitele