

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Vítězslavem Janků, MPA

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťovíček,

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 602 190 587

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

(dále objednatel)

a

ZIP o. p. s.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

zastoupený ředitelem Mgr. Radkem Šírokým, Ph.D.

Odpovědný pracovník: Hana Hrubá tel.: 775 930 682

zapsaný v rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

bankovní spojení: KB Plzeň 78-1601640227/0100

(dále zhotovitel)

uzavírají tento

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 155/ODO/2017
uzavřeně dne 31.3.2017**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31.3.2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele záchranný archeologický výzkum při stavbě „III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov“.

I.

Objednatel a zhotovitel se nyní dohodli, že Smlouva se s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

A) ad 1. Předmět smlouvy

Dosavadní znění odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě „**III/212 17 Modernizace silnice Hartoušov**“ v rozsahu stavby dle projektové dokumentace zpracované firmou Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o..
- 1.2. Záchranný archeologický výzkum je tvořen:
 - 1.2.1. Odborným archeologickým dohledem a operativní dokumentací při veškerých výkopových a zemních pracích stavby.
 - 1.2.2. Zpracováním a vyhodnocením veškerých provedených prací do závěrečné zprávy.
 - 1.2.3. Záchranný archeologický výzkum pozitivní situace - pozůstatky základů zaniklé novověké zemědělské usedlosti na ploše cca 500 m².

B) ad 2. Termín

Dosavadní znění odst.2. se nahrazuje tímto zněním:

- 2.1. Práce dle čl. 1 této smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu této smlouvy oběma stranami.
- 2.2. Odborný archeologický dohled bude prováděn v souběhu s výkopovými a zemními pracemi stavby.
- 2.3. Závěrečná zpráva dle čl. 1.2.2. této smlouvy bude vydána nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénních prací dle odst. 2.2.
- 2.4. Terénní práce na části výzkumu dle odst. 1.2.3 budou ukončeny nejpozději do 5 týdnů od zahájení.

C) ad 3. Cena

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 263 360,00 Kč (slovy: dvě stě šedesát tři tisíce tři sta šedesát korun českých) + DPH dle aktuálně platné legislativy. Celková cena se skládá z ceny za odborný archeologický dohled dle odstavce 2.2. této smlouvy (16 800,00 Kč bez

DPH) a z ceny za záchranný archeologický výzkum pozitivní situace dle odstavce 2.4. této smlouvy (246 560,00 Kč bez DPH).

II.

Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rozpočet záchranného archeologického výzkumu pozitivní situace.

- 2 -05- 2017

V Sokolově dne

V Plzni dne 20.4.2017




Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

.....
Ing. Vítězslav Janků, MPA
za objednatele



.....
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
za zhotovitele



CENOVÁ NABÍDKA:**Eva Zykmondová**

Oddělení přípravy projektů

ZIP o.p.s.

Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

tel.: 777 915 587, 377 460 530

NA AKCI:

Hartoušov**Záchranný archeologický výzkum pozitivní situace**

Základy zaniklé novověké zemědělské usedlosti

plocha cca 500 m²

Aktualizovaný rozpočet

	Kč/hod	dny	
Terénní práce:			
1 archeolog	320,00 Kč	11,0	28 160,00 Kč
1 geodet	320,00 Kč	4,0	10 240,00 Kč
1 terénní specialista	280,00 Kč	15,0	33 600,00 Kč
5 terénní pracovník	160,00 Kč	14,0	89 600,00 Kč
Zpracování:			
1 archeolog	320,00 Kč	15,0	38 400,00 Kč
1 terénní specialista	280,00 Kč	14,0	31 360,00 Kč
1 vedoucí laborant	220,00 Kč	5,0	8 800,00 Kč
1 laborant	160,00 Kč	5,0	6 400,00 Kč
evidence památkové péče			0,00 Kč
hlášení ARÚ AV ČR			0,00 Kč
zaokrouhlení			
Celkem			246 560,00 Kč
DPH 21%			51 777,60 Kč
zaokrouhlení			0,40 Kč
Celkem s DPH			298 338,00 Kč

Termíny:

Zahájení prací ihned po obdržení objednávky

Terénní část výzkumu do 5 týdnů od zahájení

Předání nálezové zprávy do 6 měsíců od ukončení terénní části výzkumu

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací.

Důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Součástí dodávky je vypracovaná nálezová zpráva, předaná objednateli s poslední fakturou.


V Plzni, 24.4.2017

Eva Zykmondová

Oddělení přípravy projektů

tel.: 777 915 587, 377 460 530

email: projekty@zip-ops.cz

**Kontakt:**

ZIP o.p.s.

Tomanova 3, 301 00 Plzeň

Tel: 377 460 530

IČ: 26324105

DIČ: CZ 26324105