

Veřejná zakázka:
„II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 355/ODO/2019

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. Společnost SW-AZ Podstrání

Sídlo: Zemská 259, 377 01 Ejpovice

správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Umístění: Ejpovice, Zemská 259, PSČ 337 01

Zastoupený: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: amx5p38

Druhý společník: AZ SANACE a.s.

sídlo: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva,

Ing. Tomáš Novák, Mgr. Petr Dvořák – členové představenstva

IČO: 25033514

DIČ: CZ25033514

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: fxcczsu

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

➤ Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

➤ Osoba pověřená vedením stavby: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

- na straně jedné jako „**zhotovitel**“

Článek II. Předmět Dodatku

2.1 Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení Smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 ze dne 17. 9. 2019 následovně:

- osobou oprávněnou zastupovat objednatele ve věcech smluvních se namísto Ing. Martiny Svojtkové ředitelky organizace stává Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace;
- osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních se namísto Ing. Pavla Brůžka stává Petr Myslivec a za druhého společníka AZ Sanace a.s. byl ve věcech smluvních odejmut člen představenstva Ing. Tomáš Novák

2.2 S ohledem na výše uvedené se mění znění článku XIII. odst. 13.1 a odst. 13.4 následovně:

Původní znění:

13.1 ve věcech smluvních: Ing. Martina Svojtková, ředitelka organizace

13.3 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Brůžek

Nové znění:

13.1. ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

13.3 ve věcech smluvních: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Článek IV. Doba plnění

Původní znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1.5.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	18 měsíců od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Nové znění článku IV. odst. 4.1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 1.5.2019)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	18 měsíců + 25 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

Článek V.
Cena za provedení Díla a platební podmínky

Článek V. odst. 5.1.2 se mění následovně:

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	148.978.438,36 Kč
21% DPH:	31.285.472,06 Kč
Cena celkem vč. DPH:	180.263.910,42 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	816.088,82 Kč
21% DPH:	171.378,65 Kč
Cena celkem vč. DPH:	987.467,47 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH:	149.794.527,18 Kč
21% DPH:	31.456.850,71 Kč
Cena celkem vč. DPH	181.251.377,89 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1

Článek XVI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 355/ODO/2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Sokolově

Za dodavatele:

„Společnost SW-AZ Podstrání“

V Ejpovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu Dopravní
stavby ZÁPAD

Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva

Ing. Jakub Zavoral, Ph.D
předseda představenstva