

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 144/ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2022/024/VGIE

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 154/MR/SÚ/2022

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [REDAKCE]

Tel. [REDAKCE]

Odpovědný pracovník: [REDAKCE]

mob.: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozní jednotky

tel: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „Oprava povrchu silnice III/21012 Stříbrná - za Nancy“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad listopad 2022
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30. 11. 2022
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 05. 12. 2022

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad listopad 2022
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31. 05. 2023
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 05. 06. 2023

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v místě stavby a vzhledem k ročnímu období, kdy nelze předpokládat jejich zlepšení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne :

Dne :

za objednatele
Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Luboš Menger
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.