

# Dodatek č. 2

## ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o Dílo: **473/ODO/2021**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 17/ZPR/2021

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

telefon: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo zvláštního účtu projektu: [REDACTED]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a

### 2. KV Realizační s.r.o.

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

Sídlo: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Petra Ivanovská

telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických:

➤ Stavbyvedoucí: V [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

➤ Autorizovaná osoba pro obor mosty a inženýrské konstrukce: , [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 473/ODO/2021 ze dne 15. 2. 2022 na veřejnou zakázku „III/210 41 + III/210 47 Modernizace silnice Lesík – Nejdek, část modernizace mostu ev. č. 210 47-2 Bernov“ je změna ceny díla dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zněních pozdějších předpisů § 222 odst. (4) a odst. (7).

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

### **Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky**

V čl. V., odst. 5.1.3 této smlouvy a dodatku č. 1 ke SoD, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 2, která je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) a odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

#### **Původní cena dle SOD a Dodatku č. 1:**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 6.238.187,08 Kč |
| 21 % DPH            | 1.310.019,28 Kč |
| Cena vč. DPH        | 7.548.206,36 Kč |

#### **Cena dle Dodatku č. 2:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH | 12.760,80 Kč |
| 21 % DPH            | 2.679,77 Kč  |
| Cena vč. DPH        | 15.440,57 Kč |

#### **Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2:**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena celkem bez DPH | 6.250.947,88 Kč |
| 21 % DPH            | 1.312.699,05 Kč |
| Cena vč. DPH        | 7.563.646,93 Kč |

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 2 vč. příloh.

### **Závěrečné ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. 473/ODO/2021 a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**V Sokolově**

**V Sokolově**

---

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvkové organizace

---

Ing. Petra Ivanovská  
jednatelka  
KV Realizační s.r.o.