

Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČ: 72053801
zastoupené: Ing. Michaelem Rundem, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-7427170297/0100
na straně jedné jako objednavatel (dále jen "objednavatel")

a

IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.

Sídlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4
IČ: 24257311
DIČ: CZ24257311
zastoupen: Bc. Pavel Siváň
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-4011220277/0100
zastoupený v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 197916
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")
(společně jako "smluvní strany")

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na uzavření tohoto

DODATKU Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

A. Smluvní strany uzavřely dne 29.1.2015 smlouvu o dílo „**Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově**“. Smluvní strany ke smlouvě uzavírají strany dodatek č.1 z důvodu těchto změn:

Zakládání:

V projektové dokumentaci bylo počítáno s rovným terénem při zakládání vstupního objektu. Ve skutečnosti je terén mírně svažité, proto bylo nutné dorovnat základy výškovým dozděním nad úroveň terénu.

Konstrukce truhlářské: Z důvodu změny původní projektové dokumentace na základě vyjádření hygieny bylo nutné provést změnu vnitřní dispozice, tj. vnitřních dveří včetně zárubní. Tato změna se objevila v projektové dokumentaci nicméně nebyla zanesena do položkového rozpočtu. Vznikají tím vícepráce za chybějící položky v rozpočtu.

Trubní vedení: V položkovém rozpočtu stavby nebyla uvedena revizní šachta u kanalizační přípojky. Vznikají tím vícepráce za chybějící položku v rozpočtu.

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě rozhodnutí objednavatele, ve specifikaci na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele.

Celkem cena schválených víceprací je **62.784,31 bez DPH.**

B. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3. Cena díla. Nový článek 3. **Cena za díla se mění a zní takto:**

3. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	13.384.975,61 Kč
DPH 21 %	2.810.844,87 Kč

Cena včetně DPH 16.195.820,48 Kč

(dále jen "cena za provedení díla")



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

C. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

D. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednavatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E. Uzavření dodatku č.1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK760/07/15 ze dne 27.7.2015.

V Sokolově dne 30.7.2015

IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA
A POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
IČ: 242 57 311 / DIČ: CZ24257311
Tel. +420 605 137 455
www.ivps.cz

Bc. Pavel Siváň
IVPS s.r.o.



Ing. Michael Rund
Ředitel Muzea Sokolov
příspěvkové organizace Karlovarského kraje



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“