



Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3/ODO/2023, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 208 2-2 Březová**“ je změna ceny na základě zjištěných méně a víceprací.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – při zakládání byl zjištěn jiný skutečný stav vrtatelnosti hornin, dále byly provedeny nutné injektáže stávajících opěr mostu po jejich odbourání. Další změny vyplývají z rozdílů mezi PDPS a RDS v tonáži výztuže a množství betonu jednotlivých konstrukcí.

### **Dodatkem č. 1 se mění čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. takto:**

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

#### ***Původní cena dle SOD činí:***

Cena celkem bez DPH:	11 488 888,88 Kč
21% DPH:	2 412 666,69 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>13 901 555,57 Kč</b>

#### ***Cena dle Dodatku č. 1:***

Cena celkem bez DPH:	333 574,00 Kč
21% DPH:	70 050,54 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>403 624,54 Kč</b>

#### ***Cena dle SOD + Dodatku č.1:***

Cena celkem bez DPH:	11 822 462,88 Kč
21% DPH:	2 482 717,20 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>14 305 180,08 Kč</b>

### **Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 3/ODO/2023, zůstávají beze změny.**

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.

V Sokolově:

---

za objednatele

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

---

za zhotovitele

Ing. Petra Ivanovská

jednatelka

KV Realizační s.r.o.