

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **6/ODO/2024**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TB/VG/2024/002/VGIR**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY- RS Karlovarský kraj**

Správce společnost: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupená na základě plné moci: Martin Liška, technický vedoucí oblasti a Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED] vedoucí provozní jednotky

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

[REDACTED] autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, č. ČKAIT 0301398 a

[REDACTED] autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. ČKAIT 0301165

bankovní spojení: [REDACTED]

Druhý společník: ROADFIN STAVBY s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C 32379

IČO: 04852427

DIČ: CZ04852427

Zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 6/ODO/2024, č. zhotovitele 841/TB/VG/2024/002/VGIR, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku soutěženou v Minitendru „**II/606 Cheb, Pražská ul., II. etapa**“ je změna ceny díla a změna položek soupisu stavebních prací.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného stavu zjištěného po odfrézování povrchu silnice. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. 3. Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – vyrovnávka podkladních vrstev ACP 22+ a poplatky za skládku - asfalty. Méněpráce obsahují zejména odečet lokálních oprav, sanací a navazujících položek a dále frézování a navazujících položek.

Dodatkem č. 1 se mění:

čl. 3. Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1

3.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	20.260.203,15 Kč
21 % DPH	4.254.642,66 Kč
Cena vč. DPH	24.514.845,81 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	-1.164.986,75 Kč
21 % DPH	-244.647,22 Kč
Cena vč. DPH	-1.409.633,97 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	19.095.216,40 Kč
21 % DPH	4.009.995,44 Kč
Cena vč. DPH	23.105.211,84 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 6/ODO/2024, zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 01-1 a č.01-2.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

V Plzni dne dle elektronického podpisu

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Martin Liška
technický vedoucí oblasti
STRABAG a.s.

za zhotovitele
Ing. Martin Žufan
ekon. vedoucí oblasti
STRABAG a.s. .

za zhotovitele
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.