

## Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 57/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/VG/2024/022/VGIW

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 124/MR/SÚ/2024

### 1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Odpovědný pracovník [REDACTED]

mob.: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“*

a

### 2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

**Název akce: „Oprava povrchu silnice III/21810 Přebuz za Ptačákem“**

### I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

**Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1.,** dojde ke změně:

Původní znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 08/2024
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.09. 2024
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Nové znění:

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 40. týden 2024
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15.10.2024
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 15 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu dosud neschválené změny užívání komunikace a dočasného dopravního značení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

-----  
*za objednatele*  
**Jiří Šlachta**  
ředitel organizace

-----  
*za zhotovitele*  
**Luboš Menger**  
technický vedoucí provozní jednotky  
zmocněn  
STRABAG a.s.

-----  
**Ing. Jitka Tesařová**  
ekonomická vedoucí provozní jednotky  
zmocněna  
STRABAG a.s.