

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 18./ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD2412

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 16/MR/TÚ/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realizační s.r.o.

se sídlem v Sokolově, Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

kontaktní adresa: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov

zastoupená Ing. Petrou Ivanovskou

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odp. osoba s osvědčením o odborné způs.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 077 07 991

DIČ: CZ07707991

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37209
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/ODO/2024 ze dne 24.06.2024 na veřejnou zakázku „Stavební úprava mostu ev.č. 222 17-1 Nejda“ je změna termínu dokončení díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Článek IV. Doba plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Stávající termín:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.05.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	92 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Odůvodnění změny termínu dokončení stavby:

z důvodu probíhající stavby a omezení DIO na silnici I/13 je konstatováno nutné přerušení stavby, konkrétně na provedení stavebních úprav dle PD na části stavby, konkrétně na pilíři P2.

Nový termín:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.05.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	Realizace proběhla za 62 dní v roce 2024, na poslední část zbývá 30 dní . Stavba bude dokončena v roce 2025 za vhodných klimatických podmínek, nejdéle do 30.04.2025.

Závěrečné ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 18/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Sokolově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace

Ing. Petra Ivanovská

jednatelka

KV Realizační s.r.o.