

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

Na základě rozšíření prací se mění rozsah a tím i cena díla, dodatkem č. 1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo číslo

Číslo smlouvy objednatele: 70/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2025

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 135/MR/SÚ/2025

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel.

Odp. pracovník:

(dále jen *objednatel*)

a

2. **Opravy silnic Bohemia, s.r.o.**

se sídlem Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

doručovací adresou Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 352585

IČO: 24185931

DIČ: CZ24185931

zastoupená Ing. Stanislavem Liškou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

tel:

Stavbyvedoucí:

tel:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo tohoto znění

Název akce: „Mikroberec na silnici III/22127 Kyselka – Dolní Lomnice“

I.

Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 07/2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **31. 8. 2025**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 8. 2025

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 08/2025
- b) doba zahájení stavebních prací: do 20 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: **30. 9. 2025**
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: 30. 9. 2025

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Sokolově

V Praze

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Stanislav Liška
jednatel
zhotovitel