

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **808/ODO/2016**

Číslo smlouvy zhotovitele: **N23-16-0035**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 196/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Vítězslavem Janků, MPA

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťoviček, funkce: technický náměstek,

tel.: 352 356 120, mobil: 602 557 341, e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz

odpovědný pracovník: Milada Dudková, funkce: koordinátor individuálních projektů, tel. 353 356 193, 724 309 701, e-mail: dudkova.milada@ksusk.cz

/dále jen „objednatel“/

2. ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

Divize gabionových a protihlukových staveb

korespondenční adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zastoupena ředitelem divize gabionových a protihlukových staveb Ing. Michaellem Nohejlem

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

bankovní spojení: KB a.s., Cheb

číslo účtu: 78-2124090297/0100

Odpovědný projektant: Ing. Michael Nohejl s oprávněním: ČKAIT č. 0300815

email: michal.snaidler@algon.cz, mob. 725 820 289

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
„III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov“

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek k zaměření stávajícího stavu komunikace a opěrné stěny, nutného pro další zpracování projektové dokumentace, a k časově náročné koordinaci se správcem sítě (STL plynovod), se kterou je budoucí stavba v kolizi, se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 808/ODO/2016 uzavřené dne 13. 01. 2017 takto:

čl. III. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací:	01/2017
Předání pracovní verze PDPS*:	22. 05. 2017
Předání čistopisu PDPS**:	06. 06. 2017
Předpokládaný termín ukončení prací PD:	06. 06. 2017

** Pracovní verzi se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.*

*** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.*

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

v Chebu dne: ...18.04.2017....

v Sokolově dne:...19.04.2017...

.....
Ing. Michael Nohejl
 ředitel divize gabionových a
 protihlukových staveb

.....
Ing. Vítězslav Janků, MPA
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace