

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **630/ODO/2017**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1514.7060631LKE**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 160/MR/SÚ/2017

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněná osoba: [redacted], tel.: [redacted], mob.: [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. EUROVIA CS a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Něsto, 110 00 Praha 1,

kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary,

Ve věcech technických: [redacted], provozně-obchodní náměstek

Výpis z OR, vedený Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bank.spoj.: Komerční banka a.s., pobočka Praha č.úctu: [redacted]

Oprávněná osoba: [redacted], hlavní stavbyvedoucí, tel.: [redacted], mob.: [redacted]

[redacted], stavbyvedoucí, tel. [redacted]

[redacted], stavbyvedoucí, tel. [redacted]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: „Oprava povrchu sil. II/209, Chranišov“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	říjen 2017
dokončení díla:	31. 10. 2017

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací:	listopad 2017
dokončení díla:	30. 11. 2017

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu nutnosti zajistit vydání rozhodnutí o povolení uzavírky silnice a stanovení dopravního značení a vzhledem k zákonným lhůtám jednotlivých úřadů a organizací stanoveným pro vydání tohoto povolení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Dne : 31.10.2017

Dne : 24.10.2017

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.