

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: **248/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **KSÚSKK/33/2018/SHV**

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Martina Svojtková,

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: František Malár, mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5

kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113/108, 360 06 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Zastoupená Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: Radomil Havrda

tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce:

„Sběr proměnných parametrů vozovek s jejich zapracováním do stávajícího SHV“

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení Díla (část 1) v čl. IV., odst. 4.1.

Původní znění:	Lhůta pro dokončení a předání Díla:	část 1: do 30.6.2018 část 2: do 30.6.2019
-----------------------	-------------------------------------	--

Nové znění:	Lhůta pro dokončení a předání Díla:	část 1: do 31.8.2018 část 2: do 30.6.2019
--------------------	-------------------------------------	--

Odůvodnění: Změna lhůty pro dokončení 1. části Díla byla vyvolána z důvodů na straně objednatele, kdy objednatel upřednostnil u zhotovitele plnění jiné, časově prioritní zakázky.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.




V.....dne : 27.06.2018

V Karlových Varech dne: 26. 6. 2018

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Radomil Havrda
Statutární ředitel DS engineering PLUS, a.s.
zhotovitel